

# FY2024 Buncombe County Tipping Point Grant Report

<b>Organization Name:</b>	Colaborativa La Milpa
<b>Project Name:</b>	Sur Biblioteca Móvil

Actividades Realizadas (Activities Accomplished)	Meta	Cantidad
# de jóvenes reclutados para participar como investigadores (# of young people recruited to participate as researchers )	10	5
# de jóvenes retenidos como investigadores (# of young people retained as researchers)	5	4
# de encuestas completadas (# of surveys completed)	100	0

Gastos (enumere todos los gastos relacionados con la subvención) Expenses (please list <u>all</u> grant related expenses)	Cantidad gastada (Amount Spent)
Publicidad: Llamadas, mensajes, reuniones (Advertising: Calls, messages, meetings)	\$ 300.00
Diseño y desarrollo web (Web design and development)	\$ 500.00
Canales de redes sociales (Social media channels)	\$ -
Logotipo y marca (Logo and brand)	\$ 900.00
Libros (Books)	\$ -
Diseño y construcción (Design and construction)	\$ -
Transporte (Transport)	\$ 44.95
Cuidado de niños (childcare)	\$ 244.88
comida (food)	\$ 433.22
Estipendios juveniles (Youth stipends)	\$ 375.00
Renta del espacio (space rent)	\$ 75.00
Consultoría (Consultancy)	\$ 4,385.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 7,258</b>

## Resumen narrativo de las actividades relacionadas con la subvención (Narrative summary of grant related activities)

Sur biblioteca móvil inicio sus operaciones el 6 de Julio,2023  
Operaciones y sistemas: (apoyo a la sostenibilidad del proyecto). Registro del nombre, cuenta de banco, contrato de contabilidad, sistemas de operaciones fase 1.

**Logotipo:** Sur creo su logotipo entre julio y octubre del 2023. Esta en varios formatos disponible para ser usado en el mercadeo de el proyecto.

**Website:** Inicio su etapa de diseño en octubre del 2023. Seguimos trabajando en terminarla.

### 1.Alcance comunitario Publicidad- 2023

Lanzar invitación para jóvenes a participar como investigadores de su comunidad- Se lanzo la invitacion por Facebook y de boca en boca en julio 6 2023.

### 2. 2 Entrenamientos para investigadores

**Entrenamiento 1:** Se llevo acabo en 2 de septiembre, 2023 en Calvary Episcopal Church 2840 Hendersonville Road Fletcher, NC 28732.

En este taller trabajamos con los jovenxs:

- ¿Qué es Sur biblioteca móvil?
  - ¿Quiénes son las fundadoras?
  - ¿Qué es la educación popular?
- Qué papel tendran lxs jovenex en el proyecto.

**Entrenamiento:2** Se llevo acabo el 9 de septiembre, 2023 enTzedek social justice fund office. 37 Montford Avenue, Suite 201; Asheville, NC 28801

En este taller trabajamos con los jovenxs:

- Acuerdos de grupo
  - Orientacion a nuevos participantes
  - ¿Qué es la investigación participativa en la educación popular?
  - ¿Qué papel tienen lxs jovenxs en la biblioteca móvil en esta etapa?
- Siguientes pasos de proyecto.

### 3.3 eventos de encuestas en persona a tres diferentes barrios de Asheville.

Los eventos de encuestas los pospusimos para el año 2024 debido a que ya era tarde en el año y las condiciones de clima eran inadecuadas ademas de retos personales de salud de familia y personal para ambas directoras. Estamos

listas para los eventos en 2024.

Sur mobile library began operations on July 6, 2023

Operations and systems: (support for project sustainability). Name registration, bank account, accounting contract, operations systems phase 1.

Logo: Sur created its logo between July and October 2023. It is in various formats available to be used in the marketing of the project.

Website: It began its design stage in October 2023. We continue working on finishing it.

1. Community Outreach Advertising- 2023

Launch an invitation for young people to participate as researchers in their community - The invitation was launched on Facebook and by word of mouth on July 6, 2023.

2. 2 Training for researchers

Training 1: Held on September 2, 2023 at Calvary Episcopal Church 2840 Hendersonville Road Fletcher, NC 28732.

In this workshop we work with young people:

What is Sur mobile library?

Who are the founders?

What is popular education?

What role will young people have in the project?

Training:2 Held on September 9, 2023 at Tzedek social justice fund office. 37 Montford Avenue, Suite 201; Asheville, NC 28801

In this workshop we work with young people:

Group agreements

Orientation to new participants

What is participatory research in popular education?

What role do young people have in the mobile library at this stage?

Next project steps.

3.3 in-person survey events to three different Asheville neighborhoods.

We postponed the survey events to 2024 due to the fact that it was already late in the year and the weather conditions were inadequate in addition to personal family and personal health challenges for both directors. We are ready for the events in 2024.